

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI
ADRES INWESTYCJI : KOŻUCHOWSKA 8
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOR-BUD KAZIMIERZ MRUK ZIELONA GÓRA OS.ŚLĄSKIE2B/2
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2017

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podsta- wa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|--------------------|--|-----|---------|----------------|---|---|---|
| 1 | KNKRB 6 0701-08 | Poręcz ochronne łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków co 2.0 m obmiar = 77.000 m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.986 r-g/m | r-g | 75.92 | | | | |
| 2* | | -- M -- łańcuch techniczny o ogniwach krótkich 2.0 m/m | m | 154.00 | | | | |
| 3* | | słupki z rur stalowych śr. 60 mm dług. 1,20 m 0.5 szt/m | szt | 38.50 | | | | |
| 4* | | beton B10 6.25 kg/m | kg | 481.25 | | | | |
| 5* | | materiały pomocnicze 0.5 %(od M) | % | 0.50 | | | | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Zysk [Z] | | | | |
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: