

HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIĘTRA

L.p	ZAKRES ROBÓT	WARTOŚĆ ROBÓT	MAJ 2023		CZERWIEC 2023				LIPIEC 2023				SIERPIEŃ 2023					WRZESIEŃ 2023								
			22-27	29-31	1-3	5-10	12-17	19-24	26-30	3-8	10-15	17-22	24-29	1-5	7-12	14-19	21-26	28-31	1-2	4-9	11-16	18-22				
1	Remont pom. nr 101	100,00	4-RO TYGODNIOWY CZAS OCZEKIWANIA NA ZAMÓWIONĄ STOLARKĘ DRZWIOWĄ Z 6-CIU DEKLAROWANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW(PRODUCENTÓW) JAKO MINIMALNY																							
2	Remont pom. nr 101a	100,00																								
3	Remont pom. nr 103	100,00																								
4	Remont pom. nr 104	100,00																								
5	Remont pom. nr 106	100,00																								
6	Remont pom. nr 107	100,00																								
7	Remont pom. nr 108	100,00																								
8	Remont pom. nr 109	100,00																								
9	Remont pom. nr 111	100,00																								
10	Remont pom.nr 112	100,00																								
11	Remont pom.nr 113	100,00																								
12	Remont pom.nr 114;114a	100,00																								
13	Obwody zasilające	100,00																								
14	Roboty malarskie na korytzu	100,00																								
15	Roboty stolarskie	100,00																								
16	Klatka schodowa ewakuacyjna	100,00																								
RAZEM NETTO		1 600,00																								